

ENERGIA-CONSEIL IA®

Contractant Général — Rénovation énergétique | Marque déposée INPI
16 Rue Cuvier, 69006 Lyon | 06 10 59 68 98 | contact@energia-conseil-ia.com | SIRET 94181942700019 | RCS Lyon 941819427 | SASU Capital 100 €

DRAFT v3 — Attestations artisans — Destinataire Lionel MFEGUE / LEO ENERGY

DEVIS N° DEV-2026-ROYER-REVISION-TVA-DRAFT-v3

Date : 16 juillet 2026 | Validité : 3 mois | Objet : Rénovation globale — maison individuelle

I. Client

Élément	Valeur
Client	M. ROYER Maixent
Adresse du bien	6 route de Marcilly, 42600 Chalais-d'Uzore (Loire 42)
Bien	Maison individuelle 77 m² — avant 1948 — pierre de taille — 2 niveaux — zone H1
Contractant Général	Sylvain LEMBELEMBE — ENERGIA-CONSEIL IA® — 06 10 59 68 98
Interlocuteur commercial	DAMIEN — 06 72 68 09 68 — damien.srdconseil@gmail.com

II. Lots de travaux — détail HT / TVA / TTC

N°	Désignation	Sous-traitant	TVA	HT	TVA €	TTC
1	Mise en place chantier Protection, sécurisation, accès, benne, organisation	C2L — Créateur de Lumière	10 %	3 500,00 €	350,00 €	3 850,00 €
2	Isolation laine de bois STEICO SARKING ~78 m² — STEICO	C2L — Créateur de Lumière	5,5 %	6 000,00 €	330,00 €	6 330,00 €
3	Couverture tuiles + lambris Détailage / retuilage, écran sous-toiture, tuiles, lambris	C2L — Créateur de Lumière	10 %	13 634,12 €	1 363,41 €	14 997,53 €
4	Zinguerie Zinc, naissances, fonds de chenaux, étanchéité	C2L — Créateur de Lumière	10 %	2 254,02 €	225,40 €	2 479,42 €
5	PAC air-air Daikin Bluevolution — 3 splits — COP ≥ 4	SMN ENERGIES	5,5 %	3 500,00 €	192,50 €	3 692,50 €
6	Ballon thermodynamique Atlantic EGEO 200 L — COP 2,95 — classe A	SMN ENERGIES	5,5 %	2 200,00 €	121,00 €	2 321,00 €
7	Fenêtres PVC AMCC Evoline Double vitrage — pose complète	SARL Bonheur d'Amarante	5,5 %	5 615,92 €	308,87 €	5 924,79 €
8	Porte d'entrée bois Porte bois isolante — pose complète	SARL Bonheur d'Amarante	10 %	1 900,00 €	190,00 €	2 090,00 €
9	Coordination générale Sélection / coordination sous-traitants — planning — suivi chantier — réception	ENERGIA-CONSEIL IA®	20 %	8 595,63 €	1 719,13 €	10 314,76 €
TOTAUX				47 199,69 €	4 800,31 €	52 000,00 €

III. Ventilation TVA

Taux	Lots concernés	Base HT	TVA	TTC
5,5 %	2, 5, 6, 7 — isolation, PAC, ballon, fenêtres	17 315,92 €	952,38 €	18 268,30 €
10 %	1, 3, 4, 8 — chantier, couverture, zinguerie, porte	21 288,14 €	2 128,81 €	23 416,95 €
20 %	9 — coordination ENERGIA	8 595,63 €	1 719,13 €	10 314,76 €
TOTAL		47 199,69 €	4 800,31 €	52 000,00 €

IV. Récapitulatif

Total HT	47 199,69 €
Total TVA (5,5 % / 10 % / 20 %)	4 800,31 €
Total TTC	52 000,00 €

TOTAL TTC : 52 000,00 €

V. Sous-traitants — qualifications et assurances

Lots	Entreprise	Qualification	Assurance
1 à 4	C2L — Créateur de Lumière (SARL) 14 Rue Edouard Garet, 42160 Andrézieux-Bouthéon SIRET 53461962200101	RGE Qualibat N° E-E102269	Assurance décennale GAN Assurances N° 221200149
5 et 6	SMN ENERGIES (SASU) 388 Avenue Charles de Gaulle, 69200 Vénissieux SIRET 994321883	QualiPAC N° QPAC/84409 Valide jusqu'au 27/02/2027	Assurance RC/DEC QBE Insurance — Police 008527524644 Valide du 01/01/2026 au 31/12/2026
7 et 8	SARL Bonheur d'Amarante 131 Rue du Thivollet, 69770 Chambost-Longessaigne Tél. 04 72 18 09 35 — bonheurdamarante@gmail.com SIRET 79180685400034	RGE Qualibat N° E-E125486 Valide jusqu'au 20/04/2027 Qualification 3511 — Menuiseries extérieures — Mention RGE	Assurance RC/DEC AREAS — Police 05683781Y Valide du 01/01/2026 au 31/12/2026
9	ENERGIA-CONSEIL IA® (SASU) 16 Rue Cuvier, 69006 Lyon SIRET 94181942700019 Tél. 06 10 59 68 98	Contractant Général CERTIBAT Rénovation énergétique — en cours (QUALIBAT)	MIC INSURANCE COMPANY Police LUNPIB2604975 RC Décennale + RC Professionnelle Valide jusqu'au 06/07/2027 Intermédiaire : Calipso Assurances

Coordination des sous-traitants : Sylvain LEMBELEMBE — ENERGIA-CONSEIL IA® — 06 10 59 68 98.

VI. Échéancier contractuel

Païement du marché en trois échéances sur le montant total TTC de **52 000,00 €**.

Échéance	Condition	Montant TTC
30 % — Signature	À la signature du présent devis	15 600,00 €
40 % — Mi-chantier	Après validation écrite de Sylvain LEMBELEMBE (avancement, conformité, ordre des lots)	20 800,00 €
30 % — Réception	À la réception des travaux (PV signé — Sylvain LEMBELEMBE + client)	15 600,00 €
TOTAL		52 000,00 €

Planning prévisionnel chantier : 8 à 10 semaines après démarrage. Ordre des lots : 1 → 2 → 3 → 4 → 7 → 8 → 5 → 6 → 9 (isolation avant chauffage).

VII. Conditions générales

- **Sous-traitance RGE** — Travaux exécutés par les entreprises listées en section V, sous coordination d'ENERGIA-CONSEIL IA®.
- **Validité** — Le présent devis est valable 3 mois à compter de sa date d'émission.
- **Païement** — Échéancier 30 % / 40 % / 30 % tel que défini en section VI. Les échéances de 40 % et 30 % sont conditionnées à la validation de Sylvain LEMBELEMBE.
- **Ordre des travaux** — Isolation (lots 2–4) avant équipements de chauffage (lots 5–6).
- **Délais** — Respect des délais contractuels sauf cas de force majeure (intempéries, rupture d'approvisionnement, maladie).
- **Chantier propre** — Nettoyage des zones de travail en fin de chaque phase ; état habitable exigé à réception.
- **Réserve de propriété** — Matériaux et équipements restent propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral (loi du 12 mai 1980).
- **Pénalités de retard de paiement** — Taux légal × 3 + indemnité forfaitaire 40 €.
- **Révision des prix** — Si le délai entre devis et démarrage dépasse 60 jours, révision possible sur indice BT01.
- **Modification / annulation** — Avenant écrit obligatoire. Annulation client après signature : frais forfaitaires 500 €.
- **Litiges** — Tentative de règlement amiable sous 15 jours ; à défaut, tribunaux de Lyon.
- **Données personnelles** — Traitement pour la gestion du projet ; conservation 5 ans ; contact@energia-conseil-ia.com.
- **Garanties** — Décennale (entreprises), biennale (équipements), parfait achèvement.
- **Malfaçons** — Mise en demeure sous 7 jours ; reprise aux frais de l'entreprise défaillante.

VIII. Bon pour accord — signature

« Je soussigné(e) **M. ROYER Maixent**, accepte le présent devis pour un montant total de **52 000,00 € TTC** (soit 47 199,69 € HT + 4 800,31 € TVA) et mandate ENERGIA-CONSEIL IA® en qualité de Contractant Général pour la réalisation et la coordination du projet.

Fait à _____, le _____

Signature client : _____

Pour ENERGIA-CONSEIL IA® — Sylvain LEMBELEMBE : _____

DRAFT v3 — Document soumis à relecture Lionel MFEGUE / LEO ENERGY avant version définitive.